План
мероприятий по подготовке  к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
 г. Зеленогорска Красноярского края, которым присвоен статус пилотных школ
(МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174»)

	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Срок
	Ожидаемые результаты

	Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования

	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 
	Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края (далее УО), Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» (далее МКУ ГМЦ), общеобразовательные учреждения, которым присвоен статус пилотных площадок: МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174» (далее ОУ ПП)
	В течении всего периода введения
	Банк нормативно-правовых документов

	Проведение мониторинга на соответствие нормативной базы общеобразовательных учреждений требованиям  введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС СОО) 
	УО, ОУ ПП, МКУ ГМЦ
	с марта 2013 г. 
 2 раза в год
	Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО 

	Разработка и утверждение локальных и нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровнях


	УО, ОУ ПП
	Июнь – декабрь 2013 г.
	Нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС СОО

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего образования ОУ ПП
	ОУ ПП
	Январь-март 2014 г
	Образовательная программа СОО с учетом требований ФГОС

	Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС СОО
	ОУ ПП
	Январь-апрель 2014 г
	Проекты рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС СОО

	Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС СОО

	Организация методического сопровождения МКУ ГМЦ введения ФГОС через организацию ресурсно-методической сети в рамках новой модели муниципальной методической службы (далее ММС)
	МКУ ГМЦ
	В течение всего периода
	Ресурсно-методическая сеть в рамках новой модели ММС

	Изучение инструктивно-методических писем о подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ
	ОУ ПП, УО
	В течение всего периода
	Информированность педколлективов ОУ

	Публикация материалов ОУ ПП по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах ОУ и в средствах массовой информации 
	ОУ ПП, УО
	Не реже 1 раза в квартал
	Информированность общественности

	Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО
	Рабочая группа (Маслова Г.И.)
	Не реже 1 раза в квартал
	Координация деятельности ОУ ПП по подготовке введения ФГОС СОО

	Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки ФГОС СОО:
«ФГОС СОО- содержательно-методологичекие основы стандартов среднего (полного) общего образования»
«Различия стандартов первого и второго поколений»
«Изменения в образовании в соответствии с ФГОС»
«Основная образовательная программа как комплексный инновационный проект»
«Система оценки достижения планируемых результатов среднего общего образования»
«Особенности оценки личностных результатов»
«Разработка локальных нормативно-правовых актов»
«Развитие профессиональной компетентности педагогов»
«Формирование условий реализации ФГОС СОО»
«Готовность ОУ к введению ФГОС СОО»

	УО, МКУ ГМУ, ОУ ПП
	1 раз в квартал
	Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических коллективов ОУ 

	Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС СОО 
- конференции,конкурсы,-круглые столы  
	ОУ ПП, МКУ ГМЦ, УО
	 1 раз в квартал
	

	Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС СОО 
	УО
	Январь 2013
	Рабочая группа по обеспечению подготовки к пилотному введению федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования

	Создание рабочих групп по  подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП

	 ОУ ПП
	Январь 2013
	Действующая рабочая группа в ОУ ПП для координации подготовки ФГОС СОО в ОУ ПП

	Утверждение планов мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП
	УО, ОУ ПП
	Февраль 2013
	Планы мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП на муниципальном и школьном уровнях

	Проведение мониторинга на соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС СОО
	УО, ОУ ПП
	С марта 2013 г. 
 2 раза в год
	Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО 

	Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	УО, МКУ ГМЦ, ОУ ПП, 
	Март 2013-август 2013 г
	Модель мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности

	Изучение образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	ОУ ПП
	Сентябрь 2013-июнь 2014
	Основная общеобразовательная программа СОО соответствует  образовательным потребностям обучающихся и родителей

	Открытие образовательных базовых площадок в ОУ ПП (по заявкам ОУ)
	ОУ ПП, МКУ ГМЦ
	Август 2013
	

	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС СОО в ПП ОУ на августовской педагогической конференции
	ОУ ПП
	Август 2013, август 2014 
	Информация о подготовке ФГОС СОО

	Разработка модели взаимодействия общего, дополнительного образования, вузов  обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и выполнения индивидуальных проектов
	УО, ОУ ПП
	Январь 2014- август 2014
	Модель взаимодействия общего, дополнительного образования, вузов  обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и выполнения индивидуальных проектов

	Участие в проведении мониторинга хода реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
	ОУ ПП, УО
	С февраля 2014 г.
	Информации о ходе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
	

	Создание страниц на сайте Управления образования, на сайтах общеобразовательных учреждений, посвященных введению ФГОС СОО
	УО, МКУ ГМЦ, ОУ ПП
	Январь 2013
	Страницы сайта о введении ФГОС СОО 

	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС СОО на сайте Управления образования, ОУ ПП
	Рабочая группа по координации подготовки к введению ФГОС СОО, ОУ ПП
	 1 раз в месяц
	Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО

	
	
	
	

	Проведение мониторинга на соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС СОО
	ОУ, ОУ ПП
	С марта 2013 г. 
 2 раза в год
	Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО 

	Проведение заседаний Управляющих советов по вопросам введения ФГОС СОО


	ОУ ПП
	Март 2013 
	Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО

	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС 
	ОУ, МКУ ГМЦ, ОУ ПП
	Август 2013, август 2014 
	Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО

	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов через сайты ОУ, опросы
	ОУ, МКУ ГМЦ, ОУ ПП
	В течение всего периода введения
	

	Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

	Проведение мониторинга на соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС СОО
	ОУ, УО ПП
	С марта 2013 г. 
 2 раза в год
	Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО 

	Составление плана - графика повышения квалификации учителей по вопросам  введения ФГОС СОО



	МКУ ГМЦ, ОУ ПП
	Октябрь 2013
	План - график повышения квалификации учителей по вопросам  введения ФГОС СОО

	Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров образовательных учреждений
	МКУ ГМЦ, УО, ОУ ПП
	В соответствии с графиком повышения квалификации
	Кадровый состав ОУ ПП соответствует требованиям ФГОС СОО

	
	
	
	

	Материально-техническое обеспечение введение ФГОС СОО
	

	Проведение мониторинга на соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС СОО
	ОУ, УО ПП
	С марта 2013 г. 
 2 раза в год
	Получение информации об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО 

	Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС СОО 


	ОУ ПП
	С декабря 2013
	План совершенствования материально-техничекой базы с учетом введения ФГОС СОО

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС  СОО


	МКУ ГМЦ, ОУ ПП
	Ноябрь-декабрь 2013
	

	Составление плана наращивания ресурсов в соответствии с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного  ФГОС 
	ОУ ПП
	август  2014
	


 
